

Warszawa, 16 maja 2017 r.

**Do wykonawców w postępowaniu  
nr MW/ZP/19/PN/2017**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Druk, złożenie i dostawę mapy siedziby głównej oraz druk książek” w ramach projektu pn. „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, realizowanego w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” - numer sprawy MW/ZP/19/PN/2017.**

**Dot. Części II przedmiotu zamówienia:**

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Muzeum Warszawy zawiadamia, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 7 ust 1 ustawy, unieważnił cz. II przedmiotu niniejszego zamówienia.

**Podstawa prawna:**

art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 7 ust 1 ustawy

**Podstawa faktyczna:**

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wskazał jako termin realizacji przedmiotu zamówienia datę pewną tj. do 27 kwietnia 2017 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikał z terminów związanych z projektem dofinansowanym z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Zamawiający w związku z przedłużeniem się postępowania nie może zrealizować przedmiotowego zamówienia w ramach realizowanego projektu (koniec realizacji projektu).

W związku z powyższym w chwili obecnej przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia może spowodować naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy tj. możliwości naruszenia zasady nierównego traktowania Wykonawców, z uwagi na fakt, iż termin realizacji był jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu.

Dyrektor  
Muzeum Warszawy



Ewa Bekandá-Trepka

