

DOP. 21. 112.2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na: "Produkcję II etapu wystawy głównej Muzeum Warszawy".**

Działając w imieniu i na rzecz Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, jako Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”), udzielam wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:

proszę o uzasadnienie zmiany terminu realizacji zamówienia dot. ogłoszenia 2 etapu

Odpowiedź 1:

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 4 Pzp „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba, że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.”

Do Zamawiającego w dniu 21 grudnia 2016 roku wpłynęło pismo wskazujące, iż należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30 kwietnia 2017 roku z punktu widzenia technologicznego jest niemożliwe do wykonania. Po szczegółowej analizie przywołanych w piśmie argumentów, Zamawiający podjął decyzję o dokonaniu podziału przedmiotu zamówienia na dwa etapy:

- 1) pierwszy etap ma zostać wykonany nie później niż do 30 kwietnia 2017 roku;
- 2) drugi etap ma zostać wykonany nie później niż do 30 czerwca 2017 roku.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający ma prawo do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co uczynił 22 grudnia 2016 roku, jednocześnie w związku z dokonaną modyfikacją zmienił termin otwarcia ofert.

Zamawiający niniejszym w załączeniu przedkłada treść pisma z dnia 21 grudnia 2016 roku.

1

Pani Żaneta Urbaniak
Muzeum Warszawy
Ul. Jezuicka 1/3
00-281 Warszawa
zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Produkcję II etapu wystawy głównej Muzeum Warszawy", MW/ZP/65/PN/2016.

Szanowni Państwo,

Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej, w szczególności SIWZ, dotyczących produkcji II etapu wystawy głównej Muzeum Warszawy informujemy, że wykonanie elementów wystawy w ilościach oraz w standardzie opisanym przez SIWZ oraz dokumentację projektową, nie jest możliwe w terminie do dnia 30.04.2016r.

Powołując się na nasze oraz naszego Partnera kilkunastoletnie doświadczenie w branży muzealnej oraz wyposażenia muzealnego, w tym realizację ponad 150 zamówień o podobnym charakterze stwierdzamy, że zaproponowany czas realizacji tak skomplikowanego zamówienia o indywidualnych rozwiązaniach jest zbyt krótki. Okres ten nie gwarantuje (naszym zdaniem), że Zamawiający uzyska produkt finalny, który będzie w pełni zgodny z SIWZ, dokumentacją projektową oraz wymaganiami jakościowymi i estetycznymi Zamawiającego.

Zasadnicze specjalistyczne wyposażenie, będące przedmiotem niniejszej procedury przetargowej, z uwagi na wysoki stopień zaawansowania technicznego oraz indywidualny charakter zastosowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych wymaga zwiększonego nakładu inżynierskich prac koncepcyjnych i projektowych, w stosunku do rozwiązań standardowych, co finalnie wymusza dłuższą fazę realizacji samych już projektów warsztatowych, których wykonania i zatwierdzenia oczekuje Zamawiający. Należy przy tym zauważyć, że na każdy opisany dokumentacją projektową Gabinet, składają się odmienne, indywidualne rozwiązania, które będą wymagały odmiennego podejścia i odmiennych rozwiązań technicznych i technologicznych. Żadne z zastosowanych w dokumentacji projektowej rozwiązań nie są rozwiązaniami typowymi, katalogowymi, pozwalającymi na uruchomienie produkcji zaraz po podpisaniu umowy.

Ponadto, w przypadku szeregu gablot, absolutnie niezbędne będzie wykonanie prototypów roboczych, w celu osiągnięcia optymalnych rozwiązań, co również przełoży się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

2

Pragniemy podkreślić nasze bieżące pełne rozeznanie technologii, materiałów (w tym aktualnych terminów pozyskania tych materiałów) i standardów jakościowych i estetycznych (które jest w stanie zaakceptować Zamawiający), zdobyte podczas realizowania I etapu wystawy – co umożliwi nam precyzyjne odniesienie się prac objętych niniejszym postępowaniem.

W chwili obecnej, pomimo posiadanych przez naszą firmę możliwości produkcyjnych i zaplecza technicznego, pozwalającego na realizację jednych z największych zamówień jakie istnieją na rynku muzealniczym zarówno w kraju jak i za granicą, nie dysponujemy potencjałem wystarczającym do zapewnienia rzetelnej realizacji całości zamówienia w terminie do dnia 30.04.2017r. Z naszego rozeznania na europejskim rynku muzealniczym oraz z naszego „know-how” uzyskanego w okresie ostatnich kilkunastu lat wynika, że na realizację zamówienia o takiej skali konieczny jest okres minimum 6-ciu miesięcy.

Mając na uwadze powyższe proponujemy modyfikację treści SIWZ polegającą na podzieleniu zamówienia na dwa etapy: etap 1 do dnia 30.04.2017r. (Gabinety wskazane przez Zamawiającego jako priorytetowe), etap 2 do dnia 30.06.2017r. (pozostałe Gabinety).

Ponadto, należy również wziąć pod uwagę fakt, iż okres związania ofertą wynosi 60 dni, co umożliwia Zamawiającemu zachowanie wszelkich procedur opisanych ustawą PZP, w tym terminów związanych z ewentualnymi odwołaniami, jak miało to miejsce w przypadku przetargu nieograniczonego na produkcję wystawy stałej Muzeum Warszawy realizowanej w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” (MW/ZP/3/PN/2016). W efekcie może to dodatkowo skrócić rzeczywisty czas na realizację zamówienia – co należy w tej chwili również wziąć pod uwagę.

Jeżeli uznacie Państwo, że nasze wyjaśnienia i argumenty są na tyle wyczerpujące, że pozwolą Państwu na podjęcie decyzji o przedłużeniu terminu końcowego realizacji całego zamówienia – prosimy o podjęcie takiej decyzji.